

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер - первый заместитель
 генерального директора
 ООО «Газпром добыча Уренгой»


 «10» _____ 2025 г. И.В. Игнатов

**План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг. системы теплоснабжения газового промысла № 15
 филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» Уренгойское газопромысловое управление
 (Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ		Плановый показатель										Ответственный за выполнение работ
		Ед. изм.	Кол-во	май	5 мес.	июнь	6 мес.	июль	7 мес.	август	8 мес.	сентябрь	9 мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Техническое освидетельствование (НО, ВО, ГИ) паровых котлов.	котел	4					2	2	2	4		4	Р.Л. Надрага
2	Техническое освидетельствование (НО, ГИ) водогрейных котлов, в т.ч. котлов-утилизаторов.	котел	3			3	3		3		3		3	Р.Л. Надрага
3	Техническое обслуживание энергооборудования котельных (котельные установки и котельное оборудование в полном объеме).	котельная	1					1	1		1		1	Р.Л. Надрага
4	Техническое обслуживание энергооборудования УНС (весь комплекс оборудования).	УНС	1					1	1		1		1	Р.Л. Надрага
5	ГИ тепловых сетей.	сеть	4							4	4		4	Р.Л. Надрага
6	Ремонт тепловых сетей собственными силами филиала.	п.м.	5							5	5		5	Р.Л. Надрага
7	Промывка тепловых сетей.	сеть	4							4	4	✓	4	Р.Л. Надрага

Начальник УГПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»

М.А. Сорокин

Главный энергетик - начальник ОГЭ ООО «Газпром добыча Уренгой»

Д.Г. Лапаев